附件：
安徽师范大学开闭所综保调试停电计划
1、7月10日开始进行花津校区第一开闭所的综保调试、直流屏更换和后台调试工作，预计4天时间。
	停电起止时间
	停电设备
	停电范围

	7月10日
8：00-17：30
	G5、6、7、8、10、11、12、17
	春华园1-13号楼、夏沁园14-28号楼、第一食堂、行知楼4-5号楼、校医院、南侧体育馆

	7月11日
8：00-17：30
	G18、20、21、22、23、25、27、28
	秋实园33、34、37、38、39、42、43、44号楼

	7月12日
19：00－次日4：00
	G1、32、13、2、31、19；G14、15、16、26
	19：00后：美院，学苑南楼，教学6、7号楼；
夜00：00后：学生公寓1-44号楼（不含42号楼）、第一、二食堂、教学楼、校医院、南侧体育馆、大礼堂、大学生活动中心、美术学院、学苑南楼

	7月13日
	
	根据综保调试进度，部分调整停电安排


2、7月16日开始进行花津校区第二开闭所的综保调试、直流屏更换和后台调试工作，预计4天时间。
	停电起止时间
	停电设备
	停电范围

	7月17日
8：00-17：30
	G29、30、31、32、33、35、36、37、38、39
	实训大楼、人防工程、学生公寓42、45、46、47、48号楼

	7月18日
8：00-17：30
	G23、20、19、18、17、16、15、9、5
	北侧体育馆、人防工程

	7月19日
19：00－次日4：00
	G2、13、7、27、28、40、24；G22、25、26
	19：00后：学苑北楼、国旅实验楼、环科实验楼；
夜00：00后：实训大楼、学生公寓42、45、46、47、48、49、50号楼、桃李苑、北侧体育馆、人防工程、学苑北楼、国旅实验楼、环科实验楼、东大门、图书馆

	7月20日
	
	根据综保调试进度，部分调整停电安排


3、赭山校区配电房的综保改造工作安排在花津校区两个开闭所改造完成之后进行，预计5天时间（7月21日－7月25日），具体停电范围待花津校区完成后根据进度另行通知。
